

**Projekts „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”,
Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/050**

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 27.06.2015. noslēgusi līgumus ar SIA „Ostas celtnieks” par siltumtrašu rekonstrukciju 2015. gadā šādos objektos:

1. Siltumtīklu rekonstrukcija no Talsu ielas Nr.39 līdz Talsu ielai Nr.37, Nr.35, Ventspilī.
2. Siltumtīklu rekonstrukcija no Siguldas ielas Nr.22 līdz Siguldas ielai Nr.20, Nr.16/18, Nr.14, Nr.12a, Nr.12, Ventspilī.
3. Siltumtīklu rekonstrukcija Saules ielas 40-44 kvartālā, Ventspilī.
4. Siltumtīklu rekonstrukcija Poruka ielas 9, 11, 13 kvartālā, Ventspilī.
5. Siltumtīklu rekonstrukcija no Saules ielas 106 līdz Saules ielai 114, 116, Ventspilī.
6. Siltumtīklu rekonstrukcija Lielajā prospektā 13, 15, 17, 19, 21, Brīvības ielā 23, 25, Ventspilī.
7. Siltumtīklu rekonstrukcija posmā starp ēkām Pētera 26 un 28, Ventspilī.
8. Siltumtīklu izbūve Pils ielā 12; 14, Tīrgus ielā 10, Ventspilī.
9. Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.11 līdz Lidotāju ielai Nr.13, Ventspilī.
10. Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.20 līdz Lidotāju ielai Nr.22, Saldus ielai Nr.3, Nr.1, Ventspilī.

Projekta ietvaros 2015. gadā tiks rekonstruēti 9 siltumtīklu posmi ar kopējo garumu 1 465 m un izbūvēts no jauna 1 posms ar garumu 131 m.

Noslēgto līgumu ietvaros siltumtīklu rekonstrukcijas būvdarbi notiek šādos objektos:




1. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija no Saules ielas 106 līdz Saules ielai 114, 116, Ventspilī”:
 - tiek veikti labiekārtošanas darbi.
2. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija Saules ielas 40-44 kvartālā, Ventspilī”:
 - tiek veikti labiekārtošanas darbi.
3. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija posmā starp ēkām Pētera 26 un 28, Ventspilī”:
 - tiek veikti labiekārtošanas darbi.
4. Objektā „Siltumtīklu izbūve Pils ielā 12; 14, Tīrgus ielā 10, Ventspilī”:
 - veikta būvbedres atrakšana siltumtrases montāžai;
 - izbūvēts cauruļvadu posms no L7 līdz L11;
 - veikta tranšējas aizbēršana ar smilti;
 - tiek veikti labiekārtošanas darbi.

5. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija no Siguldas ielas Nr.22 līdz Siguldas ielai Nr.20, Nr.16/18, Nr.14, Nr.12a, Nr.12, Ventspilī”:
 - objektā ir atrakta būvbedre siltumtrases montāžai un veikta esošās siltumtrases demontāža, posmā no Siguldas Nr.16/18 līdz Nr. 22;
 - ir izbūvēts cauruļvadu posms no Siguldas Nr.16/18 līdz 22;
 - ir izbūvēts cauruļvads pagrabā Siguldas Nr. 22;
 - veikta tranšejas aizbēršana ar smilti no Siguldas Nr.12 līdz Nr. 14, No Siguldas Nr. 14 līdz Siguldas Nr. 12A;
 - tiek veikti labiekārtošanas darbi.
6. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.20 līdz Lidotāju ielai Nr.22, Saldus ielai Nr.3, Nr.1, Ventspilī”:
 - veikta tranšejas aizbēršana ar smilti no pieslēguma vietas līdz Lidotāju Nr.20, 22 un Saldus Nr.3;
 - ir izbūvēts cauruļvads pa pagrabiem Lidotāju Nr.20, 22 un Saldus Nr.3, 1;
 - tiek veikti labiekārtošanas darbi.
7. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.11 līdz Lidotāju ielai Nr.13, Ventspilī”:
 - objektā ir izbūvēts cauruļvads no Lidotāju 11 līdz Lidotāju 13;
 - ir izbūvēts cauruļvads pagrabā Lidotāju 13;
 - veikta tranšēja aizbēršana ar smilti no Lidotāju 11 līdz Lidotāju 13;
 - tiek veikti labiekārtošanas darbi.
8. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija Lielajā prospektā 13, 15, 17, 19, 21, Brīvības ielā 23, 25, Ventspilī”:
 - objektā ir atrakta būvbedre siltumtrases montāžai un veikta esošās siltumtrases demontāža;
 - ir izbūvēti cauruļvadi;
 - veikta tranšejas aizbēršana ar smilti;
 - tiek veikti labiekārtošanas darbi.
9. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija Poruka ielas 9, 11, 13 kvartālā, Ventspilī”:
 - objektā ir atrakta būvbedre siltumtrases montāžai un veikta esošās siltumtrases demontāža;
 - ir izbūvēti cauruļvadi;
 - veikta tranšejas aizbēršana ar smilti;
 - tiek veikti labiekārtošanas darbi.
10. Objektā „Siltumtīklu rekonstrukcija no Talsu ielas Nr.39 līdz Talsu ielai Nr.37, Nr.35, Ventspilī”:
 - objektā ir atrakta būvbedre siltumtrases montāžai un veikta esošās siltumtrases demontāža;
 - ir izbūvēti cauruļvadi;
 - veikta tranšejas aizbēršana ar smilti;
 - tiek veikti labiekārtošanas darbi.

Būvuzraudzību projekta ietvaros 2015. gadā rekonstruējamiem siltumtrašu objektiem veic SIA „Geo Consultants”.




Siltumtīklu rekonstrukcija no Talsu ielas Nr.39 līdz Talsu ielai Nr.37, Nr.35, Ventspilī




Siltumtīklu rekonstrukcija Poruka ielas 9, 11, 13 kvartālā, Ventspilī



Siltumtīklu izbūve Pils ielā 12; 14, Tīrgus ielā 10, Ventspilī



Siltumtīklu rekonstrukcija Lielajā prospektā 13, 15, 17, 19, 21, Brīvības ielā 23, 25, Ventspilī



Siltumtīklu rekonstrukcija no Siguldas ielas Nr.22 līdz Siguldas ielai Nr.20, Nr.16/18, Nr.14, Nr.12a, Nr.12, Ventspilī



Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.20 līdz Lidotāju ielai Nr.22, Saldus ielai Nr.3, Nr.1, Ventspilī



Siltumtīklu rekonstrukcija no Lidotāju ielas Nr.11 līdz Lidotāju ielai Nr.13, Ventspilī



IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ

